

ANNEXE 1: SITUATION GENERALE DE L'OPERATION

Le PCDR d'Havelange a été approuvé par le GW le 26/10/2017

1. Tableau des projets réalisés

Priorité du PCDR	Numéro projet	Intitulé du projet	Montant du projet à 100%	Pouvoir(s) subsidiant(s)
		NEANT		

2. Tableau des projets en cours.

Priorité du PCDR	Numéro du projet	Intitulé du projet	Montant du projet à 100%	Pouvoir(s) subsidiant(s)	Stades d'avancement du projet
LOT 1	Fiche Projet 1.1.	Aménagement et rénovation de la Maison de village de PORCHERESSE et de ses abords	Coût global estimé à 662.378 € TVAC	Développement rural : Part Région wallonne : 529.902,40 € et part communale : 132.475,60 €	Signature de la convention de faisabilité. Lancement du marché public de service. Rencontre avec différents architectes en février 2019. Désignation du bureau d'architecture LEAF le 22/05/2019. Réunion de consultation citoyenne et du comité d'accompagnement relative à l'avant-projet. Octroi du permis d'urbanisme en septembre 2020. Approbation de l'avant-projet par le SPW (12/11/2020) Introduction du projet définitif le 18/12/2020. Avis positif de l'inspection des finances. Approbation de la demande de convention réalisation au Gouvernement Wallon en date du 16/12/2021.

Priorité du PCDR	Numéro du projet	Intitulé du projet	Montant du projet à 100%	Pouvoir(s) subsidiant(s)	Stades d'avancement du projet
LOT 1	1.2.	Rénovation d'un logement modéré à PORCHERESSE dans le bâtiment adjacent à la Maison de village			<p>Signature de la convention de faisabilité. Lancement du marché public de service. Rencontre avec différents architectes en février 2019. Désignation du bureau d'architecture LEAF le 22/05/2019. Réunion de consultation citoyenne et du comité d'accompagnement relative à l'avant-projet. Octroi du permis d'urbanisme en septembre 2020. Approbation de l'avant-projet par le SPW (12/11/2020) Introduction du projet définitif le 18/12/2020. Avis positif de l'inspection des finances. Approbation de la demande de convention réalisation au Gouvernement Wallon en date du 16/12/2021.</p>

Priorité du PCDR	Numéro du projet	Intitulé du projet	Montant du projet à 100%	Pouvoir(s) subsidiant(s)	Stades d'avancement du projet
LOT 1	1.3.	Mise en place d'actions de réduction de la consommation d'énergies dans les services, les écoles et les bâtiments communaux	325.000 €	<p>UREBA exceptionnel : environ 90.000 € UREBA classique : 5.200 € PPT : 88.750 €</p> <p>Solde sur fonds propres communaux</p>	<p>Suivi des consommations énergétiques des bâtiments communaux. Ecole ZERO Watt - L'école de Maffe et de Barvaux ont participé en 2017 et la première a remporté le concours au niveau wallon. Accueil extrascolaire : changement des châssis, isolation des murs et du sol. Ecole de Méan : changement des châssis, isolation des murs. Ecole de Maffe : remplacement des châssis. Remplacement des luminaires des bâtiments communaux (hall, écoles, salle de Méan, CPAS, Commune). Engagement dans POLLEC 3 et dans RENOWATT Étude dossier infrasport éclairage led et isolation buvette de Méan Réalisation d'un Quickscan des bâtiments du CPAS, de l'école de Miécret et de l'école de Flostoy. Réalisation d'un audit énergétique pour le hall omnisport de Havelange. Rénovation du système de chauffage d'une partie de la ferme des Tilleuls et isolation de la toiture - aile gauche. Réponse à l'appel à projet PAEDC : soutien à l'investissement et engagement d'un conseiller POLLEC au 01/12/2021, mise en place d'une gestion dynamique des bâtiments communaux, établissement d'un cadastre des bâtiments communaux.</p>

Priorité du PCDR	Numéro du projet	Intitulé du projet	Montant du projet à 100%	Pouvoir(s) subsidiant(s)	Stades d'avancement du projet
LOT 1	1.6.	Evaluation du SSC et du RCU-GCU puis mise en place d'actions de vulgarisation de leur contenu	29.747,85 €	Fonds propres communaux Subside Région Wallonne (DAL) : 16.000 €	L'auteur de projet qui avait élaboré le RCU a été désigné pour faire l'évaluation et la révision du RCU (GCU - Guide Communal d'Urbanisme). Démarches réalisées en vue de bénéficier d'un meilleur subside. Le dernier avant-projet de GCU révisé a été déposé auprès de la Commune en septembre 2019. Il a été approuvé par le Conseil Communal le 11/10/2019, approuvé par arrêté ministériel du 11/02/2020 et entré en vigueur le 24/02/2020. Réalisation d'un schéma directeur sur le site Ocolna. Deux réunions d'information ont eu lieu après la publication du GCU. Le projet est clôturé.
LOT 1	1.7.	Actions de valorisation d'une gestion des espaces verts, privés et publics, propice à la conservation et au développement de la biodiversité et respectueuse de l'environnement et des paysages.	5.000 €	Fonds propres communaux Mais aussi : Subvention Maya, Semaine de l'Arbre	Achat d'un porte-outil en 2016. Suivi de la gestion différenciée des espaces verts. Publication d'articles de sensibilisation à l'attention des citoyens. Plantation de nouvelles haies et des arbres manquants dans les drèves et d'une haie fruitière et d'arbres fruitiers dans un espace public. Obtention du label « Cimetière nature » pour Flostoy. Etude de la possibilité de verduriser un à un les cimetières communaux. Création d'un GT Biodiversité Réponse à l'appel à projet BiodiverCité 2021 pour la plantation de haies prévues en 2022.
LOT 1	1.8.	Encouragement, incitation et	500 €	Fonds propres communaux	Plateforme Internet permettant au citoyen d'encoder sa consommation pour faire des

Priorité du PCDR	Numéro du projet	Intitulé du projet	Montant du projet à 100%	Pouvoir(s) subsidiant(s)	Stades d'avancement du projet
		sensibilisation des citoyens à réduire leur consommation d'énergies.			comparaisons.
LOT 1	1.9.	Elaboration et mise en œuvre d'un Plan de Cohésion Sociale	32.260,00 €	Subvention PCS de la RW Intervention des fonds communaux pour les actions développées dans le PCS à concurrence de 25% du montant de la subvention perçue	Permettre à chacun de participer activement à la société Favoriser l'égalité des chances et l'accès aux droits fondamentaux. Engagement d'une employée à mi-temps depuis le 4/01/2020. Appel aux dons de matériel informatique pour les étudiants. Mise en place de projets : « Fact'cœur », « Un doudou, un livre et au lit », « club de lecture virtuel ». Soutien scolaire solidaire - appel à bénévole lancé. Atelier d'estime de soi : 2 x 5 jours organisés en partenariat avec Afico en 2021. Atelier mobilité : Flyer tout-boîte pour aider les havelangeois dans leur mobilité. Location de vélo électrique : acquisition de 2 vélos pour la mise à disposition dans le cadre de participation à des formations. Donnerie de la mobilité : 20 vélos donnés aux familles de l'épicerie solidaire. Activité solidaire : Navettes pour la vaccination (5 bénévoles et 20 trajets en 2021)
LOT 1	1.10.	Poursuite du recensement et de l'aménagement des points noirs dans le domaine de la	5.000 €	Fonds propres communaux Autres subventions pour les voiries régionales.	Poursuite du recensement des points sensibles et tableau de suivi tenu à jour. Elaboration de propositions d'aménagements « correctifs ».

Priorité du PCDR	Numéro du projet	Intitulé du projet	Montant du projet à 100%	Pouvoir(s) subsidiant(s)	Stades d'avancement du projet
		sécurité routière.			<p>Réalisation des travaux « correctifs ».</p> <p>Réflexion de la zone de police sur la possibilité d'avoir un poste conjoint aux communes voisines (chicanes, dos d'âne, ...).</p> <p>Aménagement de la rue d'Andenne (NB : plus largement, concerne la traversée de Havelange + aménagement cyclo-piétons) - subside régional de 6.300.000€. Actuellement, le dossier est en phase de finalisation. Il doit être soumis pour décembre 2022.</p> <p>Aménagements cyclables - réponse à un appel à projet : 2 ralentisseurs et 3 chicanes posés en 2020-2021.</p> <p>Des enquêtes sont en cours auprès des riverains dans les zones où des aménagements ont été réalisés : La Béole (ralentisseurs), rue du Val d'Or (ralentisseurs), rue d'Andenne (chicanes).</p>

Priorité du PCDR	Numéro du projet	Intitulé du projet	Montant du projet à 100%	Pouvoir(s) subsidiant(s)	Stades d'avancement du projet
LOT 1	1.12.	Renforcement des contacts et des liens inter-générationnels.	25.000 €	<p>Fonds propres communaux</p> <p>Mais aussi : Subvention Semaine de l'Arbre (haie du potager,...),</p> <p>Candidature pour l'appel à projet Région Wallonne « Ma ruralité »</p>	<p>Mise en place du COPIL VADA - en partenariat avec la Province de Namur et organisation de 3 séances de diagnostic et réalisation d'une enquête auprès des aînés.</p> <p>Analyse des résultats du diagnostic VADA</p> <p>Publication de l'étude VADA</p> <p>Lancement d'un appel à candidature pour la mise en place d'une CCCA. 14 candidatures ont été retenues.</p> <p>2020-2021 : Etant donné la crise sanitaire, le plan d'action VADA n'a pas pu démarrer et le CCCA n'a pas pu être mis en place.</p> <p>Organisation de 2 séances de Repair café en 2021 (au lieu de 6 en temps normal) avec de nombreux échanges intergénérationnels.</p> <p>Installation de deux bancs à Miécuret et à Maffe via les CCE et CCJ.</p> <p>Finalisation des aménagements du potager participatif intergénérationnel à Maffe (collaboration école/home).</p> <p>Projet GAL : Réflexion sur la mise en place du projet « Donne-moi la parole » permettant les échanges entre aînés et jeunes.</p> <p>Mise en place du CCCA prévu au printemps 2022, organisation de réunions informelles en attendant.</p>

Priorité du PCDR	Numéro du projet	Intitulé du projet	Montant du projet à 100%	Pouvoir(s) subsidiant(s)	Stades d'avancement du projet
LOT 1	1.14.	Installation de bancs et d'autres équipements pour renforcer les liens sociaux et encourager la mobilité des aînés.	5.000 €/an 10.000 €	Fonds propres communaux Aires de pique-nique = Maison de Tourisme	Installation de deux bancs près des homes de Miécrot et Maffe via le conseil communal des enfants et le conseil communal des jeunes. Installation de deux aires de pique-nique via la maison de tourisme au Sawhis et à l'église de Porcheresse. Poursuite de l'installation des bancs. Installation des bancs avec le CCCJ.
LOT 1	1.15.	Développement des infrastructures d'accueil d'activités économiques.	ZACC : 6.100.000 €	ZACC : financé par le BEP	A l'entrée d'Havelange, aménagement et équipement d'un nouveau parc d'activité économique par le BEP, dans le cadre du Plan Marshall 2.vert. Plusieurs bâtiments sont construits ou en cours de construction. A l'exception de 3 emplacements, tous les terrains ont été vendus ou font l'objet de marques d'intérêt (avec le BEP).

Priorité du PCDR	Numéro du projet	Intitulé du projet	Montant du projet à 100%	Pouvoir(s) subsidiant(s)	Stades d'avancement du projet
LOT 1	1.16.	Dynamisation économique du territoire via la mise en réseau des indépendants et la mise en œuvre d'actions de promotion de l'économie locale (fiche GAL).	7.000 €	Part communale dans le financement du projet du GAL Autres subventions possibles via le CGT ou le PWDR	Mise à jour sur le site web communal du répertoire des commerçants et indépendants Mise en réseau des indépendants et échange d'infos : 3 actions ont eu lieu, respectivement à Marchin en 2017 (70 participants), à Havelange en 2018 (73 participants) et à Ohey en 2019 (80 participants). Valorisation de la plateforme « moncondroz.be », une vitrine virtuelle de l'économie du condroz Liégeois et Namurois en association avec notre GAL et 2 autres (Condruze, Tiges et Chavées). Mis en place d'un petit marché hebdomadaire Création d'une coopérative locale : COCORICOOP Mise en œuvre sur MonCondroz.be d'un marché de Noël virtuel Projet du GAL : mise en place d'un groupe de parole à destination des entrepreneurs en difficulté et ateliers de formation « améliorer sa visibilité sur le web » Création de l'association fromagère <i>Collégiale</i> Mise en place de CondrozConnect
LOT 1	1.17	Appui à la professionnalisation et au développement du secteur du Tourisme (fiche GAL)	410.000 €	Fonds FEADER : 36% Fonds RW : 54 % Solde sur fonds propres communaux	Depuis 2017, démarrage de la fiche du GAL axée sur le tourisme : « Condroz-Famenne : Destination Familles! » et « Soyez nos hôtes » Organisation d'un sentier d'art. Obtention du label « Famille Bienvenue » Aménagement de tables de pique-nique ludiques et artistiques. Émission « Les ambassadeurs »

Priorité du PCDR	Numéro du projet	Intitulé du projet	Montant du projet à 100%	Pouvoir(s) subsidiant(s)	Stades d'avancement du projet
LOT 1	1.18.	Mise en place d'actions en vue d'améliorer la qualité des eaux et l'information des citoyens dans ce domaine	4.000 €	Fonds privés et publics Contrat de Rivière Meuse Aval	Appel à bénévoles via le bulletin communal pour réaliser un inventaire des mares. Réalisation d'un mémoire sur la qualité des eaux de surface. Poursuite du partenariat avec les Contrats de Rivières. Plan réalisé pour les travaux d'épuration de la rue d'Andenne dans le cadre de la traversée de Havelange.
LOT 1	1.19.	Elaboration d'un Plan Communal de Mobilité	50.000 €	Subvention Région Wallonne : 75% Fonds propres communaux : 25%	Etude fine de la situation existante pour l'élaboration d'un document de référence. - NB : Adhésion à MobiliSud Pour un PCM proprement dit : - Etant donné que la problématique concerne : les écoles (Plan déplacement scolaire), les chemins communaux, les cheminements cyclo et que ces points ne sont pas étudiés en profondeur dans un PCM ; - En fonction du retour du SPW, au vu du temps nécessaire pour un tel plan, au vu du coût. Au vu des matières qui nous intéressent et au vu des outils stratégiques mis en place sur la commune : Schéma de développement, PCDR. L'idée serait de partir vers un Plan communal d'actions mobilité avec l'aide des bénévoles/forces vives (CLDR, CCATM, utilisateur vélos - Mutalités, écoles) et de faire appel à un bureau d'étude en fonction des besoins/points noirs clairement

Priorité du PCDR	Numéro du projet	Intitulé du projet	Montant du projet à 100%	Pouvoir(s) subsidiant(s)	Stades d'avancement du projet
					<p>identifiés. Cette option permettra d'être plus rapidement dans les actions concrètes. Octobre 2021 : 1^{ère} réunion du GT sentiers. Demande de subsides Wallonie Cyclable non sélectionnée.</p>
LOT 2	2.1.	Soutien aux activités organisées dans les villages	Budget annuel à fixer par le Collège	Fonds propres communaux	<p>Journée inter-village prévue en mai 2020 annulée pour cause de pandémie. Réalisation de boîte à livre en partenariat avec la bibliothèque Papyrus. Création d'un répertoire des associations havelangeoises. Organisation d'une fête des associations havelangeoises par le Centre Culturel en avril 2021. Boîtes à livres : projet mené par la bibliothèque - Trois boîtes sont construites et doivent être décorées en janvier 2022 avant d'être installées.</p>
LOT 2	2.2.	Réalisation d'une étude de faisabilité au sujet du potentiel local en énergies renouvelables	Budget à fixer par le collège	Fonds propres communaux + subvention possible ?	<p>Projet de PAEDC approuvé. Engagement d'un coordinateur POLLEC (01/12/2021) POLLEC en cours.</p>

Priorité du PCDR	Numéro du projet	Intitulé du projet	Montant du projet à 100%	Pouvoir(s) subsidiant(s)	Stades d'avancement du projet
LOT 2	2.3.	Réalisation d'aménagements de sécurité et de convivialité au niveau des abords de certaines voiries en vue de favoriser leur multi-fonctionnalité.	Budget annuel à fixer par le Collège	Fonds propres communaux + subvention possible ?	Réflexion « rue scolaire » en cours. Création d'un cheminement cycliste entre Barvaux et Havelange Aménagement de ralentisseurs et de chicanes à l'essai dans le cadre de l'appel à projet « Wallonie cyclable ». Plantation de haies prévues dans le cadre de l'appel à projet BiodiverCité.
LOT 2	2.5.	Poursuite, encouragement et promotion des actions privées et publiques en faveur de l'environnement et de la nature.	Budget à fixer par le collège	Fonds propres communaux + subvention possible ?	Création d'un GT biodiversité. Organisation de 2 réunions du GT biodiversité : <ul style="list-style-type: none"> • Réponse à l'appel à projet BiodiverCité • Participation à la journée de l'arbre 2021 • Organisation de deux conférences lors de la semaine de l'arbre (Cycle en terre, plantation et inondation) Projets Biodiversité du GAL : <ul style="list-style-type: none"> • Haie-lève • Aménagement/restauration biodiversité de 1 ou 2 sites • Partage de matériel de gestion/entretien des espaces verts
LOT 2	2.7.	Développement d'un projet local dans le domaine des énergies renouvelables.	Budget à fixer en fonction du projet choisi	Fonds propres communaux Fonds privés	Projet de réseau de chaleur en cours.

Priorité du PCDR	Numéro du projet	Intitulé du projet	Montant du projet à 100%	Pouvoir(s) subsidiant(s)	Stades d'avancement du projet
LOT 2	2.8.	Réalisation d'une étude à propos de l'affectation future des églises et des autres biens communaux actuellement sous-utilisés ou abandonnés.	Budget à fixer par le collège	Fonds propres communaux	Réponse négative du représentant de l'Evêché de Namur concernant l'utilisation des presbytères de Havelange et de Maffe.
LOT 2	2.6.	Adaptation de la taille des locaux du Foyer des Jeunes à leur usage culturel, y compris amélioration de l'accessibilité pour les PMR.	Budget à fixer par le collège	Fonds propres communaux + subvention possible ?	Trouver le lieu idéal pour créer un nouvel espace avec une surface de belle taille et un accès facile pour tous. Réflexion sur l'animation, la gestion et l'entretien du lieu. Cette fiche projet peut être liée à la maison citoyenne (lot 1 - fiche 4) Démarrage du chantier de la Maison rural polyvalente en octobre 2021.
LOT 2	2.9.	Création d'un réseau de chaleur dans le centre d'HAVELANGE	Budget à fixer via une étude de faisabilité	Fonds propres communaux Développement rural 80%	Présentation du projet à la CLDR et activation de la fiche projet. Rencontre avec les différents consommateurs communaux ou collectifs potentiels. 2020 : Contact pris avec les particuliers qui habitent à proximité immédiate du projet pour un raccordement potentiel. Réalisation de l'étude de pré-faisabilité. 2021 : Peu de particuliers qui habitent à proximité immédiate du futur réseau se sont manifestés pour un raccordement potentiel au réseau.

Priorité du PCDR	Numéro du projet	Intitulé du projet	Montant du projet à 100%	Pouvoir(s) subsidiant(s)	Stades d'avancement du projet
LOT 2	2.10.	Mise en place d'actions visant à renforcer les liens entre les agriculteurs et les habitants, et à soutenir le monde agricole.	Env. 2.000 € pour l'édition d'un calendrier agricole	Fonds propres communaux Autres subventions possibles : Province de NAMUR, GAL Condroz-Famenne	Opération « fermes ouvertes » Création de Cocoricoop avec mise à disposition d'un point de vente. Volonté de réviser les critères d'attribution pour la location des terrains communaux afin de soutenir l'agriculture locale. Mise en place d'un marché local. Projet du GAL : « L'agriculture meilleure alliée de l'environnement » Projet « Charte de convivialité » en cours.
LOT 2	2.12.	Etablissement et diffusion d'un listing du matériel disponible pour les associations locales.	Budget à fixer par le collège	Fonds propres communaux	Création d'un réseau d'associations havelangeoises : « Droûve tès ouyes »
LOT 2	2.13.	Actions de sensibilisation des enfants aux modes de déplacements doux.	Budget à fixer par le collège	Fonds propres communaux. Autre subvention possible	Projets GAL : - Pédibus, - Itinéraires scolaires, ...
LOT 2	2.14.	Création d'un réseau communal de voies lentes.	Budget annuel à fixer par le collège	Fonds propres communaux Autres subventions possibles	Création de capsules vidéo pour la promotion des sentiers communaux. Nouvelles promenades « Mes aventures d'enchanteur » Nouveaux produits de promotion des promenades : carnets, jeux, ... Création d'un GT sentiers Création d'un cheminement cycliste entre Barvaux et Havelange Edition de la carte « Promenades en Condroz ». Mise en place des oints nœuds par la province.

Priorité du PCDR	Numéro du projet	Intitulé du projet	Montant du projet à 100%	Pouvoir(s) subsidiant(s)	Stades d'avancement du projet
LOT 3	3.1.	Mise en place d'actions en faveur d'une gestion durable de la forêt	Budget à fixer par le collège	Fonds propres communaux Autres subventions possibles	Plan d'aménagement de développement de la forêt en collaboration avec le DNF et le SPW (Communes de Havelange, Durbuy, et Clavier) Projet biodiversité du GAL - Projet de création de mares dans le bois de Miécrot-Jeneffe
LOT 3	3.3.	Mise en place, soutien et promotion des alternatives à la voiture individuelle	Budget à fixer par le collège	Fonds propres communaux Autres subventions possibles	Nouvelle ligne de bus express Liège - Marche Nouvelle ligne de bus express Havelange - Dinant Projet d'installation de 7 bornes de rechargement pour vélos (Friterie, CPAS, maison communale) Distribution d'un feuillet « Se déplacer à Havelange - guide de la mobilité »
LOT 3	3.4.	Aménagement plus convivial et accueillant des deux artères principales du village d'HAVELANGE	Budget à fixer par le collège	Subside SPW de 6.300.000 € Fonds propres communaux. Autres subventions possibles	La traversée de Havelange via la rue de la Station et la rue d'Andenne est en cours d'étude avec le SPW. Promesse de subsides de 6.300.000 € Présentation d'un avant-projet à la Commune Modification de l'avant-projet en cours suite aux remarques
LOT 3	3.5.	Rénovation des maisons de village et autres locaux communaux et aménagement de leurs abords	Budgets à programmer par le Collège	Fonds propres communaux Autres subventions possibles	Suivre l'état des lieux et demandes des occupants Définir les priorités et fixer une programmation des travaux Recherche des budgets nécessaires. Porcheresse et Havelange sont en cours.
LOT 3	3.6.	Réalisation d'un inventaire précis et exhaustif des sites d'intérêt biologique avérés ou potentiels (sites privés et publics)	Budget à fixer par le collège	Fonds propres communaux Autres subventions possibles	Organisation de 2 réunions du GT biodiversité Projet avec le contrat de rivière. <i>Mise en place d'un outil de la région wallonne disponible dès 2023 pour toutes les communes.</i>

Priorité du PCDR	Numéro du projet	Intitulé du projet	Montant du projet à 100%	Pouvoir(s) subsidiant(s)	Stades d'avancement du projet
LOT 3	3.7.	Aménagement d'un espace convivial ; acquisition et rénovation ou reconstruction de la salle La Renaissance à MIECRET	Budget à fixer par le Collège	Fonds propres communaux et recherche de toutes les subventions possibles. Développement rural 80%	Acquisition du bâtiment par bail emphytéotique en 2017. Travaux de mise aux normes incendie réalisés Finalisation des travaux de rénovation des sanitaires. A ce jour, les travaux de rénovation sont réalisés ou en cours. Un nouveau projet de rénovation global n'est pas prévu à ce jour.

3. Tableau des projets en attente.

Priorité du PCDR	Numéro du projet	Intitulé du projet	Montant du projet à 100%	Pouvoir(s) subsidiant(s)	Programmation du projet
LOT 1	1.4.	Création d'une Maison Citoyenne, espace multi-culturel et inter-générationnel	15.000 €	Fonds propres communaux PCS	Réflexions du collège communal sur le lieu idéal à aménager en cohérence avec un projet plus vaste de la zone qui se situe à l'arrière de la maison communale Recherche de moyens humains via un Plan de Cohésion Sociale Mettre en place un groupe de travail pour pousser la réflexion sur les besoins réels et les attentes de la population.
LOT 1	1.5.	Mise en place d'une plateforme d'aide aux demandeurs d'asile	20.000 €	Fonds fédéraux Fonds propres communaux Dons et soutiens privés	Etant donné que ce point n'est pas d'actualité pour l'instant, la programmation du projet n'est pas établie actuellement. Lorsque ce sera d'actualité : mise sur pied d'un groupe de citoyens disponibles pour l'aide à l'intégration des demandeurs d'asile.

Priorité du PCDR	Numéro du projet	Intitulé du projet	Montant du projet à 100%	Pouvoir(s) subsidiant(s)	Programmation du projet
LOT 1	1.11.	Mise en place d'actions en faveur des personnes en situation de handicap et de leur famille.	2.500 €	Fonds propres communaux AVIQ	Edition en 2017 d'un répertoire communal avec des rubriques spécialement consacrées aux personnes porteuses de handicap (N° d'aide, structures, partenaires...) En ce qui concerne les actions sur la mobilité, les infrastructures, et les parkings, prévoir de réaliser une liste pour prioriser certains points. Février 2020 : rencontre avec Altéo et des habitants de Havelange souffrant d'un handicap afin de relever les choses à réaliser ou susceptibles de faire l'objet de toute l'attention dans les investissements futurs. ...ici l'idéal serait de lister ces choses pour ne pas les oublier.

Priorité du PCDR	Numéro du projet	Intitulé du projet	Montant du projet à 100%	Pouvoir(s) subsidiant(s)	Programmation du projet
LOT 2	2.4.	Création d'une Maison d'accueil de jour des aînés	Budget à fixer par le collège	Fonds propres communaux + subventions régionales	<p>Réunir des informations sur les normes qui seront imposées pour choisir le lieu le plus adéquat. Enquête auprès des seniors et des pré-seniors pour cerner leurs attentes. Publication de l'étude VADA Visite de structures de ce type déjà existantes (Assesse). Se renseigner sur les subventions possibles. En cours :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Réflexion et élaboration d'un schéma directeur concernant la zone située derrière le hall omnisport d'Havelange - Projet Ocolna. - Réflexion sur la mise en place d'un CCCA - Projet intergénérationnel du GAL - Poursuite des réflexions VADA <p>L'acquisition de la maison de l'horticole prévue en 2022 permettra peut-être la création de cette maison.</p>
LOT 2	2.11.	Mise en place de politiques innovantes en matière de logements.	Budget à fixer par le collège	Fonds propres communaux Fonds régionaux et subventions diverses	<p>Enquête sur l'occupation de biens qui pourraient devenir des habitations « partagées » Visite d'un logement Abbeyfield Présentation du projet et de son intérêt aux Havelangeois Réflexion dans le cadre du schéma directeur de l'espace Ocolna.</p>

Priorité du PCDR	Numéro du projet	Intitulé du projet	Montant du projet à 100%	Pouvoir(s) subsidiant(s)	Programmation du projet
LOT 3	3.2.	Transformation et réaffectation des églises et d'autres biens communaux actuellement sous-utilisés ou abandonnés	Budget à fixer par le collège	Fonds propres communaux et recherche de toutes les subventions possibles	Entretien et renforcer la mémoire collective à travers une démarche de protection et de valorisation du patrimoine
LOT 3	3.8.	Création d'une voie de liaison pour les modes de déplacements doux entre FAILON et BARVAUX	Budget à fixer par le Collège	Fonds propres communaux Autres financements possibles Développement rural 80%	Comparaison des cartes anciennes et nouvelles Identification de chemins sur base de vues aériennes. Prise de contact avec les propriétaires privés concernés Evaluation du budget nécessaire Programmation des travaux sur une durée raisonnable Coût du balisage et de l'entretien La commune se renseigne auprès de chemins.be pour voir comment se réapproprier les parcelles qui ne sont pas communales.
LOT 3	3.9.	Réalisation d'un inventaire précis et exhaustif du patrimoine bâti et historique de la commune	Budget à fixer par le Collège	Fonds propres communaux Autres financements possibles	Les Nifteus, groupe mené par le Centre Culturel de Havelange, ont un projet d'inventaire du petit patrimoine communal. Un subside de 1000 € est octroyé par la province de Namur pour ce projet. Un subside de 10.000 €, payé sous forme d'heures de formation, devrait également être octroyé par la province de Namur pour ce projet. Le projet de recensement est initié en 2021 et sera réalisé en 2022.

Priorité du PCDR	Numéro du projet	Intitulé du projet	Montant du projet à 100%	Pouvoir(s) subsidiant(s)	Programmation du projet
LOT 3	3.10.	Préservation et valorisation du patrimoine naturel, bâti et historique de la commune	Budget à fixer par le Collège	Fonds propres communaux Autres financements possibles	Etablir une liste précise des propriétaires de biens (bâti et naturels) remarquables Communiquer largement pour sensibiliser le grand public.
LOT 3	3.11.	Création d'une structure de logique d'échanges	Budget à fixer par le Collège	Fonds propres communaux	Réunion d'évaluation de l'ancien SEL Voir quelles sont les énergies disponibles Faire une nouvelle tentative en fonction de cette évaluation mais pas sur la base d'une SEL Trouver une formule adaptée au contexte Havelangeois

4. Tableau des projets abandonnés

Priorité du PCDR	Numéro du projet	Intitulé du projet	Montant du projet à 100%	Pouvoir(s) subsidiant(s)	Raison de l'abandon
LOT 1	1.13.	Réalisation d'une étude de faisabilité au sujet de la création d'une ADL trans-communale (ou d'une structure équivalente) et de la mise en place d'outils d'accompagnement de porteurs de	10.000 €	Fonds propres communaux	Etude de faisabilité Questionner les communes voisines sur leur intérêt 2020 : Ce point est mis entre parenthèses par le Collège actuellement mais fait partie des projets du GAL 2021 : Projet d'ADL abandonné (moratoire RW) Projet du GAL : soutien aux indépendants (1 chargé de mission engagé).

		projets.			
--	--	----------	--	--	--

5. Tableau des initiatives nouvelles

Description du constat qui justifie l'initiative	Objectifs rencontrés du PCDR	Intitulé du projet	Montant du projet à 100%	Pouvoir(s) subsidiant(s)	Justification de l'initiative
NEANT					

ANNEXE 2: TABLEAU DETAILLANT L'AVANCEMENT PHYSIQUE ET FINANCIER D'UN PROJET EN PHASE D'EXECUTION DE TRAVAUX

Année de la convention	Type de programme (biffer les mentions inutiles)	Intitulé du projet	Objectif du projet	Montant du subsidy
2009 - Avenant n°2 2017	PCDR classique PwDR 2007-2013¹ PwDR 2014-2020 : M 7.4	Maison Rurale Polyvalente de Havelange	Projet 9	946.106,09 €
		Etats d'avancement physique du projet :		Date :
		Approbation du programme et des modalités de la convention exécution 2009		09.04.2009
		Désignation de l'auteur de projet :		23.05.2016
		Approbation de l'avant-projet par l'A.C.		04.10.2017
		Transmission de l'avant-projet à la RW (avenant 2)		15.03.2018
		Approbation de l'avant-projet par la R.W		04.05.2018
		Approbation du projet par l'A.C.		28.08.2018
		Approbation du projet par le Ministre		19.10.2018
		Adjudication :		18.09.2019
		Décision d'attribution du marché		26.11.2020
		Approbation de l'attribution du marché par le Ministre		08/04/2021
		Début des travaux		11/10/2021
		Réception provisoire		
		Décompte final		
		Réception définitive		
		Etat d'avancement financier du projet :		Montant :
		Montant conventionné à 100%		1.182.632,60 €
		Montant du subsidy développement rural		1.005.854,36 €
		Montants cumulés payés à l'entrepreneur		

¹ Programme wallon de développement rural 2007-2013 : uniquement les ateliers ruraux dans le cadre de la mesure 321 microentreprises

Année de la convention	Type de programme (biffer les mentions inutiles)	Intitulé du projet	Objectif du projet	Montant du subside
2018	PCDR classique	Aménagement et rénovation de la Maison de village de Porcheresse et Rénovation d'un logement modéré à Porcheresse	Projet 1.1. et 1.2.	529.902,40 €
		Etats d'avancement physique du projet :		Date :
		Signature de la convention faisabilité		15.11.2018
		Désignation de l'auteur de projet :		22.05.2019
		Approbation de l'avant-projet par l'A.C.		5.10.2020
		Approbation de l'avant-projet par la R.W		21.01.2021
		Approbation du projet par l'A.C.		01.03.2021
		Approbation du projet par le Ministre		31/01/2022
		Adjudication :		20/04/2022
		Décision d'attribution du marché		
		Approbation de l'attribution du marché par le Ministre		
		Début des travaux		
		Réception provisoire		
		Décompte final		
		Réception définitive		
		Etat d'avancement financier du projet :		Montant :
		Montant conventionné à 100%		662.378,00 €
		Montant du subside développement rural		614.212,31 €
		Montants cumulés payés à l'entrepreneur		

ANNEXE 3: TABLEAU RAPPORT COMPTABLE ET FONCTIONNEMENT D'UN PROJET TERMINE (Décompte final < 10 ans).

Aucun projet n'est terminé à l'heure actuelle

ANNEXE 4 : RAPPORT DE LA COMMISSION LOCALE DE DEVELOPPEMENT RURAL / 2021

Année de l'installation de la CLDR	Année d'approbation du Règlement d'ordre intérieur	Dernière date de la modification de composition de la CLDR	Dernière date de modification du Règlement d'ordre intérieur
2014	2014	01/04/2019	26/05/2021
Date des réunions durant l'année écoulée	24/02/2021	Nombre de présents	9 membres présents et 10 excusés
	26/05/2021		10 membres présents et 7 excusés
	20/10/2021		8 membres présents et 6 excusés
	15/12/2021		12 membres présents

Réflexion sur l'opération de développement rural

En 2021, l'ODR d'Havelange a continué d'être impactée par la crise sanitaire du Covid. Cependant, elle s'est tout de même réunie à 4 reprises. Suite à l'appel à projet BiodirverCité, un groupe de travail sur la thématique a été initié et les membres ont pu y prendre part. Le groupe de travail chemins et sentiers a pu se réunir pour la 1^{ère} fois afin de définir les priorités d'actions.

En 2021, l'opération de développement rural de Havelange a été marqué par l'avancement de certains projets importants :

- Maison de village de PORCHERESSE et de ses abords : approbation de la convention réalisation par le conseil communal
- Engagement d'un conseiller Pollec
- Réalisation d'un schéma directeur sur le site Ocolna
- Actions de valorisation de la biodiversité : lancement du GT Nature, réponse à l'appel à projet Biodivercité 2021 et lancement du projet Biodiversité du GAL
- Mise en place de dispositifs de sécurité routière (ralentisseurs et chicanes)
- Renforcement des contacts et des liens inter-générationnels : suivi de l'étude VADA
- Mobilité douce : projet du GAL, réalisation des points nœuds de la province et lancement du GT sentiers
- Mobilité alternative à la voiture individuelle : nouvelle ligne de bus Havelange - Dinant créée + projet d'installation de 7 bornes de rechargement pour vélos (Friterie, CPAS, maison communale) + distribution d'un feuillet 'Se déplacer à Havelange - guide de la mobilité'
- Projet de réalisation d'un inventaire du patrimoine bâti et historique de la commune par les Nifteus

La CLDR s'est réunie à 4 reprises.

- Réunion du 24 février 2021

Lors de cette réunion, les membres ont reçu une présentation de la nouvelle circulaire du Développement Rural. Il leur a été annoncé qu'un nouveau ROI de la CLDR devait entrer en vigueur.

Les groupes de travail ont ouvert leurs inscriptions. Chaque membre est libre de s'inscrire où il le désire.

- Réunion du 26 mai 2021

Lors de cette réunion, le PCS d'Havelange est venu présenter son programme d'actions pour l'année à venir. Les membres ont pu poser leurs questions.

Le nouveau ROI a été présenté et approuvé. Suite à l'appel à projet BiodiverCité, le GT Biodiversité s'est réuni peu avant la CLDR, un retour sur ce GT a également été présenté aux membres.

- Réunion du 20 octobre 2021

A la demande des membres, la CDLR a réalisé une lecture vivante de certaines fiches projets pour lesquelles les membres souhaitaient recevoir plus d'informations en préparation de la future programmation 2022. Les membres ont donc réalisé une sélection de fiches et l'échevin du DR accompagné des agents de la FRW les ont parcourues et commentées lors de la réunion. Cela a permis aux membres de la CLDR de se replonger dans le PCDR malgré la crise sanitaire.

- Réunion du 15 décembre 2021

Lors de la réunion, le GAL est venu présenter son projet de renforcement des liens intergénérationnels aux membres. La CLDR a pris connaissance de l'état d'avancement des projets du PCDR et a également pu donner son avis sur la proposition de programmation 2022. Les avancées des groupes de travail Biodiversité et Sentiers ont été présentées aux membres. La présentation du groupe de travail chargé de réaliser une charte de convivialité a été abordée. Le quorum n'ayant pas été atteint, la réunion de CLDR est reconduite au 11 janvier 2022.

Proposition de programme en 2022 :

Suite à la crise sanitaire, les projets du programme 2021 qui ont dû être postposés sont prolongés en 2022.

1. Projets déjà entamés, à poursuivre en 2022

LOT 1

FP 1.1 et 1.2 Aménagement et rénovation de la Maison de village de PORCHERESSE et de ses abords. Rénovation d'un logement

modéré à PORCHERESSE dans le bâtiment adjacent à la Maison de village – *mise en adjudication du projet*

FP 1.3 Mise en place d'actions de réduction de la consommation d'énergies dans les services, les écoles et les bâtiments communaux – *mise en œuvre du PAEDC*

FP 1.4 Création d'une Maison Citoyenne, espace multi-culturel et inter-générationnel – *réflexion en cours dans le cadre de l'élaboration d'un schéma directeur pour l'espace Ocolna*

FP 1.7 Actions de valorisation d'une gestion des espaces verts, privés et publics, propice à la conservation et au développement de la biodiversité et respectueuse de l'environnement et des paysages. – *poursuite du GT biodiversité, réalisation des projets BiodiverCité 2021, réponse à l'appel à projet BiodiverCité 2022, mise en œuvre du projet biodiversité du GAL*

FP 1.8 Encouragement, incitation et sensibilisation des citoyens à réduire leur consommation d'énergies. – *mise en œuvre du PAEDC*

FP 1.9 Elaboration et mise en œuvre d'un Plan de Cohésion Sociale – *poursuite de la mise en œuvre*

FP 1.10 Poursuite du recensement et de l'aménagement des points noirs dans le domaine de la sécurité routière.

FP 1.12 Renforcement des contacts et des liens inter-générationnels. – *suivant les conditions sanitaires, action du GAL*

FP 1.13 Mise en place d'outils d'accompagnement de porteurs de projets – *projet du GAL*

FP 1.14 Installation de bancs et d'autres équipements pour renforcer les liens sociaux et encourager la mobilité des aînés.

FP 1.15 Développement des infrastructures d'accueil d'activités économiques.

FP 1.16 Dynamisation économique du territoire via la mise en réseau des indépendants et la mise en œuvre d'actions de promotion de l'économie locale (fiche GAL).

FP 1.17 Appui à la professionnalisation et au développement du secteur du Tourisme (fiche GAL)

FP 1.18 Mise en place d'actions en vue d'améliorer la qualité des eaux et l'information des citoyens dans ce domaine – *Poursuite du GT biodiversité et des actions avec le contrat de rivière*

LOT 2

FP 2.1 Soutien aux activités organisées dans les villages

FP 2.3 Réalisation d'aménagements de sécurité et de convivialité au niveau des abords de certaines voiries en vue de favoriser leur multi-fonctionnalité. – *appel à projets Wallonie cyclable*

FP 2.4 Création d'une Maison d'accueil de jour des aînés - *Projet à l'étude : schéma directeur espace Ocolna*

FP 2.5 Poursuite, encouragement et promotion des actions privées et publiques en faveur de l'environnement et de la nature. - *poursuite du GT et de la mission du GAL*

FP 2.9 Création d'un réseau de chaleur dans le centre d'HAVELANGE - *finalisation de l'étude de pré faisabilité*

FP 2.10 Mise en place d'actions visant à renforcer les liens entre les agriculteurs et les habitants, et à soutenir le monde agricole. - *projet de groupe de travail pour la réalisation d'une charte du bien vivre ensemble*

FP 2.13 Actions de sensibilisation des enfants aux modes de déplacements doux. - *fiche GAL*

FP 2.14. Création d'un réseau communal de voies lentes. - *poursuite du GT sentiers et proposition de réalisation d'un inventaire des sentiers*

LOT 3

FP 3.1 Mise en place d'actions en faveur d'une gestion durable de la forêt - *Plan d'aménagement et de développement de la forêt.*

FP 3.3 Mise en place, soutien et promotion des alternatives à la voiture individuelle - *réponse à l'appel à projet Wallonie cyclable*

FP 3.4. Aménagement plus convivial et accueillant des deux artères principales du village d'HAVELANGE

FP 3.5. Rénovation des maisons de village et autres locaux communaux et aménagement de leurs abords

FP 3.6 Réalisation d'un inventaire précis et exhaustif des sites d'intérêt biologique avérés ou potentiels (sites privés et publics) - *poursuite du GT*

FP 3.8 Création d'une voie de liaison pour les modes de déplacements doux entre FAILON et BARVAUX

FP 3.9 Réalisation d'un inventaire précis et exhaustif du patrimoine bâti et historique de la commune - *poursuite du projet des Nifteus (Centre culturel d'Havelange)*

2. Nouvelles demandes de subsides « développement rural » au cours des 3 prochaines années

2022 :

Création d'un réseau de chaleur dans le centre d'Havelange (FP 2.9)

2023 :

Création d'un réseau communal de voies lentes. (FP 2.14)

2024 :

Création d'une Maison Citoyenne, espace multi-culturel et inter-générationnel (FP 1.4)

Création d'une Maison d'accueil de jour des aînés (FP 2.4)

3. GT à réunir en 2022

GT à démarrer :

GT charte de convivialité

Poursuite des GT :

GT Biodiversité

GT Sentiers

4. Autres propositions de projets du PCDR à entreprendre en 2022

FP 1.11 Mise en place d'actions en faveur des personnes en situation de handicap et de leur famille. *(Sous réserve de l'évolution de la situation sanitaire)*

FP 2.1 Soutien aux activités organisées dans les villages. *(Sous réserve de l'évolution de la situation sanitaire)*

ANNEXE 5 : PROGRAMMATION DANS LES TROIS ANS AVEC RECHERCHE DES MOYENS FINANCIERS

	Priorité du PCDR	Intitulé et numéro du projet	Montant du projet à 100%	Pouvoir(s) subsidiant(s)	
				Dénomination	Pourcentage intervention
Année rapport annuel + 1 an	Lot 2	2.9. : Création d'un réseau de chaleur dans le centre de Havelange	A définir	Développement rural	60%
Année rapport annuel + 2 ans	Lot 2	2.14 : Création d'un réseau communal de voies lentes	A définir	Développement rural	80%
Année rapport annuel + 3 ans	Lot 1	1.4. : Création d'une Maison Citoyenne, espace multi-culturel et inter-générationnel	A définir	Développement rural	80%
	Lot 2	2.4. : Création d'une Maison d'accueil de jour des aînés.	A définir	Développement rural	80%